

G M I N A
 Rawa Mazowiecka
 Al. Konstytucji 3 Maja 32
 REGON 750148420
 NIP 835-15-40055

Do wiadomości:
 -wszyscy uczestnicy postępowania
 o udzielenie zamówienia publicznego p.n.:
**„Budowa kompleksu rekreacyjnego
 w Nowym Kurzeszynie”**

Odpowiedz na zapytanie nr 1.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie nr 1 dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: „Budowa kompleksu rekreacyjnego w Nowym Kurzeszynie” informujemy, że zapytania(pytania) i odpowiedzi na nie ponumerowane zostały przez Zamawiającego w kolejności zapytań(pytań) zadawanych przez Wykonawców.

Pytanie nr 1.

W związku z zapisami SIWZ proszę o wyjaśnienie, czy wyznaczony przez Zamawiającego termin realizacji zadania ma na celu wykluczenie części oferentów z postępowania zatrudniających podwykonawców. Dla przykładu podamy, że przedstawiona w ustawie prawo zamówień publicznych oraz w Państwa wzorze umowy procedura wyrażenia zgody na zatrudnienie podwykonawcy może zająć wraz z okresem zawarcia ważnej umowy podwykonawczej ponad 24 dni czyli praktycznie cały czas przeznaczony przez Zamawiającego na termin wykonania przedmiotu umowy. Ustalony zatem przez Zamawiającego termin zakończenia prac (30.VI.2015) ogranicza nawet możliwość zwrócenia się do Zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrudnienie podwykonawcy, nie wspominając nawet o zgodnym z obowiązującym prawem zawarciu umowy podwykonawczej oraz wykonaniu prac.

Naszym zdaniem stanowi to poważne ograniczenie konkurencji. Często procedurą jest to, że przy robotach w obiektach sportowych znaczną część robót ziemnych i podbudowy wykonują firmy podwykonawcze, a jest to grupa wykonywanych na samym początku inwestycji.

Inną kwestią jest zakres robót, który należy wykonać do dnia 30 czerwca. Przy założeniu, że nie będzie przesunięć terminu składania ofert to podpisanie umowy może nastąpić najszybciej w terminie 26-29 maja i pozostaje około 20 dni roboczych na wykonanie zadania.

Wnosimy zatem o wydłużenie terminu wykonania prac co najmniej do 31 lipca 2015.

Odpowiedz na pytanie nr.1

Wyznaczony przez Zamawiającego termin realizacji zadania nie ma na celu wykluczenie części oferentów wykonujących pracę podwykonawcami.


Taki termin wykonania t.j. do 30-06-2015r. został ustalony przez Zamawiającego, ponieważ zadanie będzie współfinansowane ze środków zewnętrznych.

Środki mają pochodzić z Funduszy Unii Europejskiej (PROW 2007-2013).

Jednostka współfinansująca t.j. Urząd Marszałkowski uzależniła przyznanie środków od wykonania zadania w przedmiotowym terminie. Zamawiający nie ma możliwości przedłużenia terminu wykonania prac.

Z poważaniem.

Otrzymują :
 1.adresat
 2. a/a


 mgr Krzysztof Starczewski