Załącznik nr 4 do SIWZ    
UMOWA nr …………   

( wzór)
W dniu ……………… roku w Rawie Mazowieckiej pomiędzy:

Gminą  Rawa Mazowiecka, zwaną dalej "Zamawiającym" reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Pana Krzysztofa Starczewskiego, 
a …………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej "Wykonawcą" reprezentowaną przez: 
……………………………………………………………………………………………………

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

Definicje
Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

1. Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w SIWZ stanowiącej integralną część umowy na podstawie, której realizowany jest jej przedmiot.

2. Dokumentacja zaplanowanych robót – zbiór dokumentów służących do opisu realizacji przedmiotu umowy obejmujący projekty budowlane, projekty wykonawcze, rysunki, opisy, decyzje, postanowienia, uzgodnienia, specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy.
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia, wraz z szacunkiem przerobu i płatności.
4. Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie etapu robót. Sporządzony protokół zawiera ocenę wykonania robót.

5. Odbiór końcowy - protokolarne, przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji i użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych. 

6. Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

7. Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.

8. Umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami
9. Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. 

§ 2.

Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane przy realizacji zamówienia publicznego pn.: ,,Budowa przedszkola wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Boguszycach wraz z niezbędną infrastrukturą’’. 
2. Szczegółowy zakres robót budowlanych jakie Wykonawca ma obowiązek wykonać podczas realizacji zamówienia określa dokumentacja zaplanowanych robót w tym poniższa dokumentacja będąca integralną częścią umowy:
1) dokumentacje projektowe (Załącznik nr 8 do SIWZ):
a) projekt Budowlany wielobranżowy,


b) projekt Budowlany – Teletechniczny,


c) projekt Wykonawczy – Architektoniczny,





d) projekt Wykonawczy
- Konstrukcyjny,

 

e) projekt  Wykonawczy – Elektryczny,

f) 
projekt  Wykonawczy – Teletechniczny,


g) projekt budowlany zamienny budowy przedszkola wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Boguszycach wraz z niezbędną infrastrukturą,





2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWOiR) (Załącznik nr 9 do SIWZ), zgodnie z       

  którymi należy wykonać roboty opisane w dokumentacjach projektowych:

a) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zbiór),

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zamiennych związanych z budową przedszkola wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Boguszycach wraz z niezbędna infrastrukturą. 

3) Lista drzew przeznaczonych do usunięcia o obwodach powyżej 50cm (Załącznik nr 11 do SIWZ).

3. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z dokumentacjami projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pisemnymi uzgodnieniami między stronami umowy, zasadami wiedzy technicznej, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP, z zakresu ochrony przeciwpożarowej, sanitarnymi i ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązuje się także do usunięcia wad występujących w przedmiocie umowy w okresie umownej odpowiedzialności za wady jakości i w okresie rękojmi za wady fizyczne.
§ 3.

Obowiązki Stron

1.
Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) 
protokolarne przekazanie terenu budowy oraz zaplecza budowy,
2) 
przekazanie kompletu dokumentacji,
3)
uzyskanie pozwolenia na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją, 
4) 
zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy,
5) 
podejmowanie w granicach swoich uprawnień decyzji o sposobie i zakresie wykonania przedmiotu umowy w przypadkach budzących wątpliwości, 

6)  
współpraca z Wykonawcą, w szczególności w celu uzyskania wszelkich zezwoleń i zgód niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 
2. 
Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) 
przejęcie terenu budowy,
2)
sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego,

3)
ustanowienie kierownika budowy i kierowników robót,
4) 
zabezpieczenie terenu budowy i zaplecza budowy,  
5) 
urządzenie zaplecza budowy,

6)
montaż na potrzeby budowy licznika poboru energii elektrycznej,
7) 
utrzymanie porządku i ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, 
8)
oznakowanie i zabezpieczenia robót w czasie wykonywania robót w pasie drogowym i jego sąsiedztwie, 
9)
opracowanie planu BIOZ, przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i przepisów ppoż. w trakcie wykonywania robót,
10)
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

11)
stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy,
12)
zapewnienie obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji umowy, 
13)
zapewnienie nadzoru archeologicznego, 

14)
dokonywanie, w imieniu Zamawiającego, przed przystąpieniem do robót wszelkich zgłoszeń gestorom  infrastruktury znajdującej się na terenie, na którym ma być realizowane zamówienie (przyłącze wodociągowe - GZdsEWiK w Rawie Mazowieckiej, przyłącze telefoniczne – Orange Polska), 

15)
uzyskanie na własny koszt zezwoleń na prowadzenie wszelkich robót wynikających z decyzji, opinii, warunków  i uzgodnień potrzebnych do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę,

16) uzgodnienie z Zamawiającym wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiałowych, standardu     
wykonania oraz zmian projektowych po uzyskaniu pozytywnych opinii projektanta,

17) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców,

18)
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną niemniejszą od wartości brutto złożonej oferty,
19) uporządkowanie terenu  budowy i zaplecza budowy po zakończeniu robót, 
20) sporządzenie dokumentacji powykonawczej,
21)
wykonanie po ukończeniu robót inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
3.
Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami następujące osoby:

1) …………………………………… ,

2) …………………………………… .
4. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie.
5. Zmiana którejkolwiek z osób , o których mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę                          lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega                   na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U.                  z 2016 r. poz. 1666 z późniejszymi zmianami). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy osób obsługujących budowę np. wykonujących usługę geodezyjną, osób kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych itp.

7. Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących określone w ust. 6 czynności przy realizacji zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. W odniesieniu do podwykonawców oświadczenie należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo. Bez spełnienia tych wymogów pracownicy Wykonawcy nie będą mogli przebywać na placu budowy, a więc nie będą mogli wykonywać prac z winy Wykonawcy.

8. O każdorazowej zmianie wskazanych w oświadczeniu pracowników (aktualizacji) Wykonawca zobowiązany jest  poinformować Zamawiającego na piśmie przed wprowadzeniem pracownika na budowę.
9. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo w każdym momencie trwania umowy skontrolować osoby wykonujące czynności na placu budowy. W przypadku braku takiej osoby w przekazanym Zamawiającemu oświadczeniu lub stwierdzenia niezgodności osób przebywających na budowie z oświadczeniem, osoby takie nie będą mogły dalej przebywać na terenie budowy.
10. Z tytułu niedotrzymania wymogów ws. zatrudnienia strony przewidują stosowanie kar umownych, które zostały określone w  § 13.
11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy
12. Kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy oraz do udostępniania go osobom do tego uprawnionym.
13. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.
14.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.
15.
Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z oddaniem obiektu do użytkowania jeżeli będzie to wynikało z wad przedmiotu zawinionych przez Wykonawcę.

16.
Wykonawca przez cały czas realizacji przedmiotu umowy, aż do chwili przekazania obiektu do użytkowania   ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z realizacją umowy,  jak również przy okazji  jej wykonywania. Odpowiedzialność ta  rozciąga się również na szkody wynikłe z zachowań podwykonawców, dostawców i innych osób,  z których pomocy lub usług  korzysta Wykonawca.

17.
Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.
§ 4.

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie. 
2.
Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z dokumentacją zaplanowanych robót, przeanalizował  dokumentację projektową oraz warunki wykonania robót określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zapoznał się z terenem budowy  i jego otoczeniem, a także uzyskał wszystkie niezbędne informacje dotyczące innych danych niezbędnych do wykonania robót i mogących mieć wpływ na ryzyko i koszty realizacji umowy. Wykonawca oświadcza również, że wszystkie wymienione wyżej okoliczności uwzględnił w cenie oferty.
§ 5.

Narady koordynacyjne
1. Kierownik budowy jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Ustala się następującą częstotliwość narad koordynacyjnych:  w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż co 2 tygodnie.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, oceny prawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.

3. Odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach koordynacyjnych.

4. Kierownik budowy informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestników narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim Stronom zaproszonym na naradę. W miarę możliwości w trakcie prowadzonej narady należy wyznaczyć termin następnej narady.
5. Kierownik budowy jest zobowiązany do zwołania narady koordynacyjnej na żądanie inspektora nadzoru.    
§ 6.

Terminy realizacji Umowy
1. 
Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy w terminie do 30 listopada 2018 r.
2. 
Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego w tym przekazanie Zamawiającemu wszystkich  dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy z zastrzeżeniem, że na dzień odbioru wymagana jest inwentaryzacja z potwierdzeniem jej przekazania do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

3.
Ustala się, że po zawarciu niniejszej umowy roboty będą realizowane wg następujących założeń do harmonogramu:

1) 
niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy Strony umowy na spotkaniu ustalą szczegółowe terminy, w których Wykonawca zamierza rozpocząć  roboty budowlane oraz szczegóły prowadzenia robót w początkowym okresie, jak również omówią sposób urządzenia zaplecza budowy i zapewnienia mediów, 
2)  
Zamawiający prześle do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej  zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót,  

3)
Zamawiający prześle do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zawiadomienie, o którym mowa w decyzji o pozwoleniu na prowadzenie badań archeologicznych wraz z podaniem imienia, nazwiska i adresu osoby kierującej badaniami archeologicznymi zatrudnionej przez Wykonawcę wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez tę osobę odpowiednich kwalifikacji,  
4)
Wykonawca wykonuje roboty zgodnie z niniejszą umową oraz dokonuje bieżącej inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej obiektów,
5)
z uwagi, że w budynku istniejącej szkoły będą prowadzone zajęcia szkolne, zaplanowane do realizacji 
roboty w budynku szkoły należy wykonać w okresach przerw od zajęć szkolnych,
6)
kierownik budowy złoży oświadczenie o zakończeniu budowy a Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o 
gotowości obiektu do odbioru końcowego, przedkładając Zamawiającemu stosowne dokumenty,    
7)   Zamawiający dokonuje odbioru obiektu,
8)
Zamawiający sporządzi instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla całego obiektu,
9)
Zamawiający wyposaży obiekt zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa w gaśnice przeciwpożarowe oraz 
zapewni ich oznakowanie,
10)
Zamawiający prześle do Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Powiatowego Komendanta Straży Pożarnej zawiadomienia o zakończeniu budowy.  
11) po uzyskaniu pozytywnych opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Powiatowego Komendanta Straży Pożarnej Zamawiający przesyła do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zrealizowanego obiektu.
§ 7.

Harmonogram rzeczowo-finansowy
1. W terminie 5 dni roboczych od spotkania, o którym mowa w §6 ust. 3 pkt 1 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot umowy. 

2. W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie określonym w ust.1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiającego.
3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Zamawiającym. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób zawierający wyróżnienie poszczególnych etapów realizacji robót budowlanych. 
4. Wykonawca będzie przechowywał 1 egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo – finansowego na terenie budowy.

5. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na rodzaje robót według działów kosztorysów ofertowych poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobów wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów osobowych niezbędnych do wykonania robót oraz będzie zawierał harmonogram płatności jako sumę należności za wszystkie rodzaje robót realizowanych w danym etapie rozliczeniowym. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych rodzajów robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy zapewniające realizację przedmiotu Umowy w terminie.
6. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności: 
1) 
kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy; 
2) 
terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot Umowy, 

3) 
szacowanie przerobu i płatności w układzie miesięcznym, oraz koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Umowy.

7. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, w ciągu 5 dni roboczych od daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, dokumentacji projektowej lub umowie. 

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 

9. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag w terminie określonym w pkt 7 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego. 

10. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiającego.

11. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót  lub terminu zakończenia robót. 

12. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany końcowego terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy. 

13. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo – finansowego, w szczególności, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami określonymi Umową a złożenie takiego Harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Zamawiającemu do zatwierdzenia. Jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez Zamawiającego. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron.

14. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi Zamawiającego oraz postanowienia Umowy.

15. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego. 

16. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez 
zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych 
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach określonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

17. Jeżeli przyczyna, z powodu  której będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiającego o przedłużenie Terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót i do zwrotu poniesionych kosztów.

18. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robót budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:
1) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę,

2) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, 

3) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę.

19. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia 
Stron do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia 
tempa wykonywania robót budowlanych.   
§ 8.

Odbiór robót

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) Odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie etapu robót,

3) Odbiór końcowy.
2. 
W odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu uczestniczą:  kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. W odbiorach częściowych uczestniczą kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego a także przedstawiciele Zamawiającego, którymi są wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy.
3. 
W odbiorze końcowym uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca, kierownik budowy, oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

4. 
Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, oraz na rozpoczęcie eksploatacji obiektu, a w szczególności przekazanie:

1) 
dziennika budowy, 

2) 
protokołów badań,

4)
instrukcji obsługi,

5) 
aprobat technicznych,

6) 
atestów i certyfikatów jakości,

7) 
deklaracji zgodności z PN – EN,

8) 
dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce, 
10) oświadczenia kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją,

11)
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zarejestrowanej przez właściwy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

12) podpisanej karty gwarancyjnej,

13) pozostałych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy.
5. 
Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji zezwalających na eksploatację urządzeń technicznych zamontowanych w ramach przedmiotowego zamówienia oraz czynne udział w badaniu odbiorczym przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego. 
6. 
Karty gwarancyjne na zamontowane urządzenia i wbudowane materiały budowlane w zależności od ustaleń pomiędzy Stronami zostaną przekazane Zamawiającemu lub pozostaną na okres udzielonej gwarancji u Wykonawcy.

7. 
Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w terminie 7 dni, a odbiór częściowy w terminie 5 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

8. 
O osiągnięciu gotowości robót do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić wpisem do dziennika budowy oraz dodatkowo poprzez złożenie pisma w siedzibie Zamawiającego. Termin do wyznaczenia daty odbioru  biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia na piśmie. Na tej podstawie  Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

9. 
Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku uznaje się, że przedmiotowe roboty nie zostały przez Wykonawcę zakończone.

10.
Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia odbioru końcowego. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

11. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w wyznaczonym przez siebie terminie albo nie wyznaczy terminu odbioru zgodnie z postanowieniami ust. 7 i 8  Wykonawca może dokonać odbioru  przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając o tym  Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 7 i 8. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i  żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §9 umowy.
§ 9.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie  ……………………… zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości ……………zł     

Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ……………………………………………… słownie brutto ………..………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. .
2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy, numer konta: ………………………………………………………………………………….. .
3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy może nastąpić faktura końcową lub fakturami częściowymi za całkowicie zakończone etapy robót.  Wystawienie faktury częściowej następuje na podstawie protokołu odbioru  częściowego, a faktury końcowej na podstawie protokołu odbioru końcowego. Wykonawca może wystawić maksymalnie 6 (sześć) faktur, z których ostatnia będzie fakturą końcową. Ostatnia część wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.   
4. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z dokumentami  rozliczeniowymi.

5. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych. 
6. Wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług jeżeli zmiana ta będzie miała istotny wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

7. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalnie do zmiany stawki podatku. 
8. Warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 10 ust. 8 biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 1, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.   
§ 10.
Podwykonawstwo
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną, oraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 10 dni przed jej zawarciem lub jej zmianą; W przypadku projektu umowy lub projektu zmiany umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  dodatkowo należy załączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany,

2. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projekt jej zmiany, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 10 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń,
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub kopię jej zmian, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną, oraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji,
4. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu,

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub kopię jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jej zmiany, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy.
6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane roboty nie może być późniejszy niż termin zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego za te roboty.
8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8.
12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) 
nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) 
złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

13.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
14.
Jeżeli faktura Wykonawcy obejmuje roboty częściowo wykonane przez Wykonawcę we własnym zakresie i częściowo przez podwykonawcę, termin płatności całej faktury ulega przesunięciu do dnia faktycznej zapłaty całej należności podwykonawcy.

15.
Przepis ustępu 14 stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia przez Wykonawcę faktury za roboty zrealizowane przez różnych podwykonawców.
16.
W wypadkach niestosowania się Wykonawcy wobec powyższych ustaleń Zamawiający będzie stosował wobec niego kary umowne określone w §13.

17.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne i za koordynację robót w pełnym zakresie obejmującym wszystkie roboty objęte zamówieniem.
§ 11.
Rękojmia za wady,  gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1. 
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy. 

2. 
Termin gwarancji ustala się na …………. miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego.

3. 
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

4. 
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.  
5. 
Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad, lub jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

6. 
Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

7. 
W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający 

    
może:

1) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

2) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

8. 
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

1) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

2) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej,   estetycznej i technicznej. 

9. Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze końcowym w formie i treści określonej w załączniku nr 1 do umowy. Wykonawca zobowiązuje się po wykonaniu zadania do udzielenia gwarancji poprzez podpisanie karty gwarancyjnej. 

10. Jeżeli w toku odbioru stwierdzono istnienie wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może według swego uznania:

1) odstąpić od umowy w całości lub w części,

2) żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy bez prawa Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu,

3) obniżyć wynagrodzenie proporcjonalnie do zmniejszenia się wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.      
11. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie …………………….. w wysokości ………………………… zł (słownie:  ……………. ), co stanowi 5 % ceny całkowitej podane w ofercie w zaokrągleniu do 100 zł w dół.
12. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

13. Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

14. Zmiany formy zabezpieczenia nie powodują konieczności zmiany umowy.

15. Zwrot zabezpieczenia w wysokości 70 % nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

16. Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.    
§ 12.

Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta stwarza zagrożenie dla terminów wykonania robót,

2) Wykonawca realizuje prace niezgodnie z umową,

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową lub wskazaniami Zamawiającego, 
5) wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

3) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
§ 13.
Kary umowne
1. 
Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony przewidują  kary umowne.

2. 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) 
za zwłokę w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za zwłokę w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru - w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

2) 
za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego, w wysokości 10% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
3)
z tytułu niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązków dotyczących Harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokościach określonych w § 7.
3.
W zakresie podwykonawstwa Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne również z tytułu:

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia wynikającego z umowy,
2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
4. W zakresie zatrudnienia pracowników przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę) za każdą osobę,
2) za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia oświadczenia o zatrudnieniu osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę lub jego aktualizacji - w wysokości 2.000,00 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. 

Nałożenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku dalszego uchylania się od składania tych dokumentów tj. niezłożenia ich najpóźniej w dniu następnym, Zamawiający ma prawo naliczać kolejne kary umowne.
5.  
Zapłata kary umownej przez Wykonawcę może nastąpić, według uznania Zamawiającego, np. poprzez   potrącenie  jej z wynagrodzenia Wykonawcy,

6.  
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) 
za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia robót z innych przyczyn, a także za  spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia  brutto przedmiotu umowy określonego w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki lub przerwy,

2)
za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru, w wysokości 0,2% wynagrodzenia za przedmiot umowy określonego w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien zostać zakończony, przy czym:

a)
w przypadku odbioru częściowego pod uwagę brane będzie wynagrodzenie brutto za etap robót będący przedmiotem odbioru,

b) 
w przypadku odbioru końcowego pod uwagę brane będzie całkowite wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 9 ust.1 umowy.
7.  Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki staje się 

wymagalne: 
1) 
za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

2) 
za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

8.  
Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego  usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

9.  
Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej przez Zamawiającego szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

10. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy, zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej i potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru części przedmiotu umowy. 
§ 14.

Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem określonych w umowie przypadków wyłączających konieczność sporządzenia aneksu.  
2. Dopuszcza się dokonanie zmian umowy w następujących sytuacjach:

1) 
w sposobie i w zakresie wykonania przedmiotu umowy jeżeli:
a)
zajdzie konieczność zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji 


projektowej,
b) 
zmiany dotyczą zastosowania odmiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej 



rozwiązań technicznych lub materiałów, a wprowadzone zmiany będą korzystne dla Zamawiającego,
c) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, która nie jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, 

2) 
w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia jeżeli zmiana wynikła z przyczyn niezależnych od obu stron, w szczególności:
a) 
gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 


właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
b) 
gdy wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania lub 


z powodu nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

c)
gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,
d) gdy wystąpi konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,

e) w razie wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.
f) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

g) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót w okresie wcześniej uzgodnionym z właścicielem pasa drogowego, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność.
3. W uzasadnionych wypadkach spowodowanych zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1 dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. Rozliczenie ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót dodatkowych lub zamiennych, z uwzględnieniem rzeczywistej zmiany kosztów robót.   
4. Warunkiem dokonania zmian umowy będzie sporządzenie przez Strony protokółu ustaleń, zawierającego opis okoliczności będących podstawą do dokonania zmian. 
5. Przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy,

2) danych teleadresowych, 

3) danych rejestrowych,

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy,
5) o których mowa w ust. 2 pkt. 1, które nie powodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, są mało znaczące, a w szczególności są nieistotne w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.    
§ 15.

Siła wyższa

1. 
Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej 

2. 
Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu wystąpienia siły wyższej zobowiązana jest o jej zajściu i ustaniu powiadomić niezwłocznie drugą Stronę na piśmie.

3. 
Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.
§ 16.

Postanowienia końcowe
1. 
Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać na osoby trzecie cesji wierzytelności przysługującej mu  z tytułu  realizacji Umowy. 

4. 
Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane:

   
-  listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez drugą Stronę, 

   
-  listem poleconym,

   
-  innym potwierdzonym doręczeniem,


pod następujący adres:

      
Zamawiający:

      
Gmina Rawa Mazowiecka

      
Al. Konstytucji 3 Maja 32, 

      
96-200 Rawa Mazowiecka
Wykonawca:

    
……………………………………………    

    
……………………………………………
- 
drogą faksową – w takim przypadku odbiorca zobowiązany jest do każdorazowego zwrotnego potwierdzania 

pisemnego nadawcy otrzymania faksu,
-
droga elektroniczną w postaci skanu pisma - w takim przypadku odbiorca zobowiązany jest do przesłania nadawcy, również drogą elektroniczną, zwrotnego potwierdzania otrzymania pisma,
    
Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

5. 
Nagłówki paragrafów  nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

6. 
Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się: 


1) wzór gwarancji,
2) oferta Wykonawcy,

3) SIWZ,
4) dokumentacja zaplanowanych robót,
7. 
Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu lub między stronami nie doszło do rokowań, każda ze stron uprawniona jest do pisemnego wezwania strony przeciwnej odpowiednio do zakończenia rokowań lub ich wszczęcia. Nie zajęcie stanowiska przez stronę wezwaną w  terminie 7 dni od otrzymania wezwania stanowi podstawę do podania rozstrzygnięcia sporu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

8. 
Umowę sporządzono w czterech jednakowo brzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.           
WYKONAWCA





ZAMAWIAJĄCY
Zał. nr 1 do wzoru umowy 

KARTA GWARANCYJNA - wzór
określająca uprawnienia Zamawiającego/ Użytkownika/ z tytułu gwarancji jakości

1. Przedmiotem karty gwarancyjnej są wszystkie roboty budowlane wykonane przy realizacji przedmiotu umowy, tj. realizacji zadania pn.: 
,,Budowa przedszkola wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Boguszycach wraz z niezbędną infrastrukturą’’,

wykonane na podstawie zawartej umowy z dnia ……………………………… nr ……………………………………….

2. Gwarancja została udzielona na wszystkie roboty budowlano–montażowe i instalacyjne oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia.

3. Data odbioru końcowego: …………………………………………

4. Ogólne warunki gwarancji jakości:

1) Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot umowy  został wykonany zgodnie z umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno- budowlanymi.

2) Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad ujętych (wpisanych) w prowadzonym przez Zamawiającego (Użytkownika) „Rejestrze reklamacji i dokonanych napraw” i zgłoszonych przez Niego w okresie trwania gwarancji  jakości.

3) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego /Użytkownika/, natomiast jeżeli usunięcie wad ze względów szczególnie uciążliwych nie jest możliwe w wyznaczonym terminie – niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody.

4) Gwarancja jest gwarancją wykonawcy tj. gwarant - Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane  materiały, zainstalowane i zamontowane urządzenia, a także wykonane roboty całościowo – niezależnie od gwarancji udzielanej przez ich producenta, dostawcę lub podwykonawcę, zaś Zamawiający nie jest związany warunkami gwarancji udzielanych Wykonawcy przez osoby trzecie.

5) Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich zobowiązań wynikających z warunków gwarancji udzielonych przez producentów, dostawców materiałów i urządzeń lub podwykonawców, a w szczególności pokrywa koszty przeglądów i serwisów w okresie obowiązywania gwarancji.

6) Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

a ) 
siły wyższej, przez co Strony rozumieją: zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron,

b) 
normalnego zużycia obiektu  lub jego części,

c) 
szkód wynikłych z winy Użytkownika, a w szczególności  użytkowania przedmiotu umowy (obiektu budowlanego) w sposób niezgodny z zasadami użytkowania. 

5. 
Czas trwania gwarancji zgodnie z umową z dnia ………………….. wynosi: ………………..  miesięcy od dnia odbioru końcowego tj. do  ………………………………………………..


Czas trwania gwarancji za wady jakościowe, liczony od dnia odbioru obiektu przez Zamawiającego (Użytkownika) wynika z okresu niezbędnego do ujawnienia się lub wykrycia wad, nie określa natomiast trwałości obiektu i wmontowanych urządzeń 

8. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i możliwości usunięcia Zamawiający (Użytkownik) zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru powykonawczej dokumentacji technicznej i protokółu przekazania obiektu do eksploatacji. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem usterek lub wykonywaniem swoich zobowiązań zawartych w umowie. 

Warunki gwarancji przyjął:

             Zamawiający (Użytkownik)                                                                 Wykonawca
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